MG-DAFFE MECÂNICOS AUTOMOTIVOS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E EXECUTIVA

FASE 01 — FUNDAÇÃO VISUAL E INSTITUCIONAL DO SITE MG-DAFFE

Projeto: site-mgdaffe | Domínio público: mgdaffe.com.br | Portal interno preservado: portal.mgdaffe.com.br

Campo	Registro
Projeto	Site Institucional MG-DAFFE / Portal MGDAFFE
Fase	Fase 01 — Fundação Visual e Institucional
Natureza	Documento técnico-executivo, operacional e de governança
Objetivo	Criar base visual, institucional, responsiva e publicável do site público da MG-DAFFE
Responsável funcional	Marcos Gonçalves da Silva
Repositório do site	site-mgdaffe
Domínio principal	mgdaffe.com.br
Subdomínio operacional preservado	portal.mgdaffe.com.br
Publicação recomendada	Vercel, com DNS gerenciado pela Cloudflare e domínio registrado no Registro.br
Versão do documento	v01
Status	Fundação estrutural em organização

1. Sumário executivo

O presente documento consolida a Fase 01 do novo Site Institucional MG-DAFFE, com foco na fundação visual e institucional. A frente nasce para transformar o domínio mgdaffe.com.br na fachada digital pública da oficina, enquanto o Portal operacional permanece preservado em portal.mgdaffe.com.br.

A diretriz central é separar marketing público de operação interna. O site institucional deve vender confiança, técnica, história, serviços e contato. O Portal interno deve continuar cuidando de OS, clientes, veículos, financeiro, recebimentos, permissões, auditoria e dados sensíveis.

Nesta fase não haverá alteração no Supabase, RLS, Auth, RPCs, views, permissões ou módulos financeiros. O objetivo é construir a base do site público com arquitetura limpa, responsiva, moderna e preparada para expansão futura.

2. Decisões já firmadas

As decisões abaixo ficam registradas como base normativa da Fase 01.

Decisão	Definição oficial
Domínio institucional público	mgdaffe.com.br
Versão www do site institucional	www.mgdaffe.com.br
Portal interno operacional	portal.mgdaffe.com.br
Repositório do site público	site-mgdaffe
Repositório do Portal operacional	portal-mgdaffe-app
DNS	Cloudflare
Registro do domínio	Registro.br
Deploy recomendado	Vercel
Banco operacional	Supabase/PostgreSQL, sem intervenção na Fase 01
Separação arquitetural	Site público e Portal interno devem permanecer como projetos distintos

3. Justificativa estratégica

O domínio mgdaffe.com.br deve ser a vitrine institucional da marca. Ele deve atender clientes, visitantes, mecanismos de busca e usuários que procuram serviços automotivos.

O subdomínio portal.mgdaffe.com.br deve permanecer dedicado ao sistema interno da oficina. Essa separação reduz risco, melhora governança, facilita SEO e preserva o ambiente operacional.

A estratégia protege o Portal MGDAFFE contra interferência estética, marketing, plugins, formulários públicos ou dependências que não pertencem ao núcleo operacional.

4. Arquitetura macro do ecossistema

A arquitetura recomendada passa a ser composta por três blocos: site público, Portal interno e camada de dados/integração futura.

```
ECOSSISTEMA DIGITAL MG-DAFFE

1. SITE INSTITUCIONAL PÚBLICO
   Domínio: mgdaffe.com.br / www.mgdaffe.com.br
   Repositório: site-mgdaffe
   Função: marca, serviços, autoridade, contato, SEO e conversão.

2. PORTAL INTERNO OPERACIONAL
   Domínio: portal.mgdaffe.com.br
   Repositório: portal-mgdaffe-app
   Função: OS, clientes, veículos, financeiro, recebimentos, cartões, usuários, permissões e auditoria.
```

3. SUPABASE / POSTGRESQL
Função atual: banco e autenticação do Portal interno.
Função futura para o site: leads, solicitações de agendamento e registros comerciais, apenas em fase própria.

5. Apps e módulos previstos

O projeto deve ser pensado como ecossistema modular. A Fase 01 entrega apenas a fundação visual e institucional, mas já deve respeitar a evolução por apps/módulos.

App/Módulo	Finalidade	Fase
Site Institucional	Home, Sobre, Serviços, Contato, SEO básico e identidade visual	Fase 01
WhatsApp/CTA Inteligente	Botões de contato e mensagens orientadas por serviço	Fase 01/02
Formulário de Contato	Captura simples de mensagens, com LGPD	Fase 02
Agendamento Online	Solicitação de agendamento com confirmação humana	Fase 02/03
Blog/Dicas Técnicas	Conteúdo de autoridade e SEO local	Fase 03
Leads no Supabase	Registro estruturado de oportunidades comerciais	Fase 04
Painel Administrativo do Site	Gestão de textos, banners, serviços, galeria e leads	Fase 04/05
Área do Cliente	Consulta futura de status, histórico, documentos e relacionamento	Fase futura

6. Escopo da Fase 01 — Fundação Visual e Institucional

A Fase 01 tem escopo visual, institucional, estrutural e publicável. Não possui escopo de banco de dados, autenticação, integrações financeiras ou automações operacionais.

Incluído na Fase 01	Fora da Fase 01
Design system inicial	Alterar Supabase, RLS, Auth, views, RPCs ou grants
Paleta, tipografia, botões, cards e layout base	Criar tabelas de leads ou agendamentos
Home, Sobre, Serviços, Contato e Política de Privacidade	Integrar com OS, clientes ou veículos
Header, Footer, Hero, ServiceCard e CTA WhatsApp	Criar painel administrativo
SEO básico e estrutura responsiva	Mexer no Portal operacional
Preparação para deploy no domínio institucional	Alterar portal.mgdaffe.com.br

7. Stack técnica recomendada

Camada	Tecnologia recomendada	Justificativa
Front-end público	Next.js + TypeScript	Melhor base para SEO, páginas públicas, performance e deploy na Vercel
Estilização	Tailwind CSS + CSS customizado	Velocidade de construção, responsividade e controle da estética neon/premium
Animações	Framer Motion	Movimento moderno, sem excesso e com padrão premium
Ícones	Lucide React ou equivalente	Ícones leves, elegantes e consistentes
Hospedagem	Vercel	Compatível com a arquitetura já validada do domínio e GitHub
DNS	Cloudflare	Gestão dos registros do domínio mgdaffe.com.br
Registro	Registro.br	Titularidade do domínio .br
Banco futuro	Supabase/PostgreSQL	Somente em fase própria para leads/agendamentos
Versionamento	Git + GitHub	Rastreabilidade técnica, deploy e governança

8. Domínios, DNS e publicação

A publicação deve usar o mesmo domínio registrado mgdaffe.com.br, já administrado pela Cloudflare. O subdomínio portal permanece intocável.

Registro DNS	Uso	Observação
mgdaffe.com.br	Site institucional público	Apontar para o projeto Vercel do site-mgdaffe
www.mgdaffe.com.br	Alias do site institucional	Redirecionar ou apontar para o mesmo projeto
portal.mgdaffe.com.br	Portal operacional interno	Preservar configuração atual, sem alteração nesta fase

Regra de segurança: não alterar registros DNS do subdomínio portal durante a publicação do site institucional. A configuração do site deve ser adicionada como novo apontamento, não como substituição do Portal.

9. Estrutura de diretórios criada

Foi criada a estrutura inicial no caminho local:

```
C:\Users\Marcos Gonçalves\OneDrive\Projetos\site-mgdaffe
```

Estrutura criada e validada no PowerShell:

```
site-mgdaffe
├─ 01_DOCUMENTOS
├─ docs
│  ├─ conteudo
│  ├─ decisoes
│  ├─ deploy
│  └─ design-system
├─ public
│  ├─ icons
│  ├─ logos
│  └─ images
│     ├─ brand
│     ├─ contato
│     ├─ hero
│     ├─ servicos
│     └─ sobre
└─ src
   ├─ app
   │  ├─ contato
   │  ├─ politica-de-privacidade
   │  ├─ servicos
   │  └─ sobre
   ├─ components
   │  ├─ layout
   │  ├─ sections
   │  └─ ui
   ├─ data
   ├─ lib
   ├─ styles
   └─ types
```

Pasta	Finalidade
01_DOCUMENTOS	Acervo/documentos já existentes do site. Deve ser preservado até inventário posterior.

docs/conteudo	Textos institucionais, conteúdo-base, redações aprovadas e roteiros.
docs/decisoes	Registro de decisões da frente site-mgdaffe.
docs/deploy	Procedimentos de Git, Vercel, DNS, domínio e publicação.
docs/design-system	Paleta, componentes, padrões visuais e identidade da marca.
public/logos	Logotipos e variações da marca.
public/icons	Ícones públicos, favicon e recursos visuais leves.
public/images/brand	Imagens institucionais de marca.
public/images/hero	Imagens principais da Home.
public/images/servicos	Imagens por categoria de serviço.
public/images/sobre	Imagens da história/equipe/oficina.
public/images/contato	Imagens de localização, fachada e atendimento.
src/app	Rotas e páginas do Next.js App Router.
src/components/layout	Header, Footer, Navbar e estrutura visual persistente.
src/components/sections	Seções de página: Hero, Serviços, Sobre, CTA, Contato.
src/components/ui	Componentes base: botões, cards, badges, inputs e blocos visuais.
src/data	Conteúdo estruturado: serviços, empresa, contatos, navegação.
src/lib	Funções auxiliares, helpers e constantes técnicas.
src/styles	Estilos globais, tokens CSS e design system.
src/types	Tipos TypeScript compartilhados.

10. Páginas da Fase 01

Página	Rota	Objetivo
Home	/	Apresentar a MG-DAFFE com impacto visual, serviços principais, confiança, tecnologia e CTA.
Sobre	/sobre	Contar a história da MG-DAFFE, seus fundadores, origem e valores.
Serviços	/servicos	Listar os serviços automotivos com cards premium, clareza e autoridade técnica.
Contato	/contato	Exibir endereço, horário, telefone, WhatsApp, mapa e chamada para atendimento.
Política de Privacidade	/politica-de-privacidade	Base mínima de LGPD para contato e futura coleta de dados.

11. Conteúdo institucional aproveitável

A Fase 01 deve reaproveitar conteúdo já existente, mas reescrito com linguagem premium e mais comercial. O objetivo é preservar a história real da MG-DAFFE e elevar a apresentação pública da marca.

Conteúdo já identificado	Uso na Fase 01
Boas-vindas e proposta de qualidade	Home / Hero / seção institucional
História da fundação por David, Fernando e Marcos	Página Sobre
Experiência técnica de Fernando e David em concessionária Honda	Autoridade e narrativa institucional
Serviços de retífica, manutenção, câmbio, freios, scanner, óleo e fluidos	Página Serviços e cards da Home
Endereço R. Antonieta de Morais, 45 - Vila Matilde - São Paulo/SP	Contato e rodapé
Telefone (11) 2548-3171	Contato, CTA e rodapé
Horários de atendimento	Contato e rodapé

12. Design System MG-DAFFE — v01

O Design System deve derivar da tela de login moderna e do padrão visual já homologado no Portal MGDAFFE.

Token	Uso recomendado
Azul meia-noite	Fundo principal, header, footer, blocos escuros e atmosfera premium
Verde neon	Marca, destaques de confiança, status positivo e detalhes de energia visual
Laranja neon	Ação principal, CTA WhatsApp, botões de agendamento e conversão
Azul claro neon	Destaques técnicos, links e microinterações
Branco gelo	Texto principal sobre fundo escuro
Cinza metálico	Texto secundário, descrições e metadados
Vermelho técnico	Alertas ou mensagens restritivas, com uso moderado

Componente	Diretriz visual
Header	Escuro, fixo ou semi-fixo, com logo, navegação clara e CTA em laranja neon.
Hero	Cinematográfico, escuro, automotivo, com headline forte e CTA de contato.
Cards de serviço	Glassmorphism, borda luminosa, ícone técnico e descrição curta.
Botões	Primário em laranja neon; secundário com borda verde/azul neon.
Footer	Completo, com endereço, telefone, links, horários e aviso institucional.
Badges	Pequenos selos de confiança, tecnologia, experiência e atendimento.
Seções	Alternância de fundos escuros, gradientes e profundidade visual.

13. Componentes previstos na Fase 01

Componente	Pasta sugerida	Finalidade
Header	src/components/layout/Header.tsx	Navegação principal e CTA.
Footer	src/components/layout/Footer.tsx	Rodapé institucional, contato e links.
SiteLayout	src/components/layout/SiteLayout.tsx	Estrutura base compartilhada.
HeroSection	src/components/sections/HeroSection.tsx	Primeira dobra da Home.
ServicesPreview	src/components/sections/ ServicesPreview.tsx	Resumo de serviços na Home.
AboutPreview	src/components/sections/AboutPreview.tsx	Resumo da história institucional.
ContactSection	src/components/sections/ContactSection.tsx	Contato, endereço, mapa e WhatsApp.
NeonButton	src/components/ui/NeonButton.tsx	Botão primário e secundário.
GlassCard	src/components/ui/GlassCard.tsx	Card visual padrão.
ServiceCard	src/components/ui/ServiceCard.tsx	Card específico para serviços.
TrustBadge	src/components/ui/TrustBadge.tsx	Selo de confiança, experiência ou tecnologia.

14. Estrutura de dados estáticos da Fase 01

Como a Fase 01 não deve mexer no Supabase, os conteúdos institucionais podem ficar em arquivos TypeScript estáticos dentro de src/data. Isso permite velocidade, controle e futura migração para CMS ou Supabase quando necessário.

```
src/data/company.ts
- nomeFantasia
- razaoDeMarca
- endereco
- bairro
- cidade
- telefone
- whatsappUrl
- email
- horarios
- redesSociais

src/data/services.ts
- id
- titulo
- slug
- resumo
- descricao
- icone
- destaque

src/data/navigation.ts
- label
- href
```

```
- tipo
- ordem
```

15. Serviços institucionais da Fase 01

Serviço	Uso no site
Retífica de motor	Serviço de alta autoridade técnica; deve ter destaque visual.
Manutenção e revisão	Serviço de recorrência e prevenção; excelente para conversão.
Câmbio	Serviço técnico especializado.
Amortecedor, arrefecimento e direção	Agrupamento de segurança e conforto.
Freios	Serviço crítico de segurança, com CTA forte.
Injeção eletrônica	Serviço tecnológico, ligado a performance e scanner.
Diagnóstico com scanner	Diferencial técnico e moderno.
Troca de óleo e fluidos	Serviço recorrente e de entrada para novos clientes.
Venda de peças e acessórios	Apoio comercial e operacional, sem prometer estoque não validado.

16. Comando já executado para criação da estrutura

Comando PowerShell utilizado para criar a estrutura inicial:

```
Set-Location "C:\Users\Marcos Gonçalves\OneDrive\Projetos\site-mgdaffe"

$dirs = @(
 "src",
 "src\app",
 "src\app\sobre",
 "src\app\servicos",
 "src\app\contato",
 "src\app\politica-de-privacidade",
 "src\components",
 "src\components\layout",
 "src\components\ui",
 "src\components\sections",
 "src\data",
 "src\lib",
 "src\styles",
 "src\types",
 "public",
 "public\images",
 "public\images\brand",
 "public\images\hero",
 "public\images\servicos",
 "public\images\sobre",
 "public\images\contato",
 "public\icons",
 "public\logos",
 "docs",
 "docs\decisoes",
 "docs\design-system",
 "docs\deploy",
 "docs\conteudo"
)

foreach ($dir in $dirs) {
 New-Item -ItemType Directory -Path $dir -Force | Out-Null
```

```
}

Get-ChildItem -Directory -Recurse | Select-Object FullName
```

17. Governança e regras de segurança da frente

- O site institucional deve ser criado como projeto separado, sem substituir nem contaminar o Portal interno.
- A Fase 01 não deve alterar Supabase, Auth, RLS, RPCs, views, grants, permissões ou dados operacionais.
- Não deve haver service_role no front-end, em nenhuma hipótese.
- Formulários e leads só devem ser integrados ao Supabase em fase própria, com RLS e políticas definidas.
- O subdomínio portal.mgdaffe.com.br deve ser preservado. Não alterar DNS do Portal ao configurar o site público.
- Toda alteração relevante deve passar por Git, build, commit, push e validação visual.
- Build aprovado não substitui homologação visual por Marcos.
- Codex, se usado, deve receber comando fechado, escopo mínimo e proibições explícitas.

18. Uso do Codex nesta frente

Para a Fase 01, o Codex poderá ser usado para criar componentes e páginas, desde que limitado ao repositório site-mgdaffe. Ele não deve ler ou alterar o portal-mgdaffe-app sem autorização expressa.

Permitido ao Codex	Proibido ao Codex
Criar páginas do site institucional	Alterar Portal operacional
Criar componentes visuais em site-mgdaffe	Alterar Supabase, SQL, RLS, views, RPCs ou Auth
Criar CSS/Tailwind e design system	Criar migrations
Configurar metadata/SEO básico	Alterar DNS ou Vercel sem comando humano
Executar build quando autorizado	Fazer commit/push sem autorização
Relatar arquivos alterados	Refatorar fora do escopo

19. Critérios de aceite da Fase 01

- Estrutura de diretórios criada e versionada.
- Projeto Next.js/TypeScript inicializado corretamente.
- Home, Sobre, Serviços, Contato e Política de Privacidade criadas.
- Header e Footer funcionais em todas as páginas.
- Design system com paleta MG-DAFFE aplicado.
- Layout responsivo em desktop, notebook, tablet e celular.
- CTA para WhatsApp tecnicamente preparado.
- SEO básico configurado.
- Nenhuma alteração no Portal operacional.
- Nenhuma alteração no Supabase.
- Build aprovado.
- Validação visual realizada por Marcos.
- Deploy validado em domínio temporário da Vercel antes de apontar domínio principal.
- Apontamento DNS do mgdaffe.com.br realizado sem afetar portal.mgdaffe.com.br.

20. Riscos e controles

Risco	Controle recomendado
Quebrar acesso ao Portal interno	Não alterar DNS de portal.mgdaffe.com.br; configurar apenas apex e www.
Misturar site público com dados internos	Manter projeto separado e sem integração com Supabase na Fase 01.
Conteúdo genérico demais	Reescrever textos com autoridade, história e diferenciais reais da MG-DAFFE.
Visual bonito, mas lento	Otimizar imagens, usar componentes leves e evitar animações

	excessivas.
Falta de SEO	Configurar title, description, headings, LocalBusiness e conteúdo por serviço.
Falta de LGPD	Criar Política de Privacidade desde a Fase 01.
Codex alterar fora do escopo	Usar comando fechado, arquivos delimitados e validação de diff.

21. Próximos passos recomendados

- Validar se o projeto site-mgdaffe já possui package.json, next.config, tsconfig e dependências instaladas.
- Localizar e copiar logos/imagens oficiais existentes do Portal ou do acervo para public/logos e public/images.
- Inicializar o projeto Next.js se ainda não existir estrutura Node válida.
- Criar arquivos de conteúdo: company.ts, services.ts e navigation.ts.
- Criar layout base com Header/Footer.
- Criar a Home premium com hero, serviços, sobre, confiança e CTA.
- Criar páginas Sobre, Serviços, Contato e Política de Privacidade.
- Executar build local.
- Commitar a Fase 01 base.
- Publicar projeto Vercel em URL temporária.
- Validar visual antes de apontar mgdaffe.com.br.

22. Próxima validação técnica imediata

Antes de inicializar ou alterar arquivos, verificar se a raiz do site-mgdaffe já possui projeto Node/Next existente:

```
Set-Location "C:\Users\Marcos Gonçalves\OneDrive\Projetos\site-mgdaffe"
Get-ChildItem -Force | Select-Object Mode, Length, Name
```

23. Conclusão final

A Fase 01 do Site Institucional MG-DAFFE está corretamente posicionada como frente própria, separada do Portal operacional e alinhada à arquitetura já validada de domínio, Cloudflare, Vercel, GitHub e Supabase.

A decisão de usar mgdaffe.com.br como site público e portal.mgdaffe.com.br como sistema interno é tecnicamente robusta, comercialmente adequada e segura para evolução. O repositório site-mgdaffe será a base da nova presença institucional da oficina, enquanto portal-mgdaffe-app permanece como núcleo operacional.

A orientação final é avançar com disciplina: primeiro confirmar a estrutura técnica existente, depois inicializar ou ajustar o projeto, criar o design system e construir as páginas Home, Sobre, Serviços, Contato e Política de Privacidade. O resultado esperado é um site moderno, responsivo, sofisticado e coerente com a identidade MG-DAFFE: forte, técnico, confiável e visualmente memorável.

24. Fontes e referências internas utilizadas

- Publicação Web Oficial do Portal MGDAFFE — confirma domínio mgdaffe.com.br, subdomínio portal.mgdaffe.com.br, Cloudflare, Vercel, Registro.br e Supabase.
- Website MG-DAFFE-001.pdf — base visual e textual antiga do site institucional.
- Site Projeto Oficina Mecânica.docx — estrutura antiga de páginas e serviços.
- Fonte Completa do Projeto Portal MGDAFFE — governança, arquitetura e padrão visual homologado.
- Manual de Segurança Supabase/PostgreSQL/Codex — regras de segurança, separação de camadas e uso governado.
- Decisões desta conversa: domínio público mgdaffe.com.br, Portal interno em portal.mgdaffe.com.br e repositório site-mgdaffe.